
Приложение № 1 к приказу 

от 22.02.2023г.          № 299   

 

ПЛАН мероприятий 

МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской по подготовке к капитальному 

ремонту и приобретению средств обучения и воспитания 

 мероприятие сроки ответственный примечание 

1. Передача ПСД муниципальному 

заказчику 

До 22.01.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

2 Участие в совещании по организации 

проведения капитального ремонта 

В течении 

всего ремонта 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

3 Знакомство и работа с нормативными 

документами 

В течении 

всего ремонта 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

4 Подготовка  технического задания для 

заключения контрактов на 

приобретение средств обучения и 

воспитания 

До 01.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

Булгак А.В. 

 

5 Разработка расписания  уроков  До 01.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Бардик Ю.В. 

 

6 Утвердить календарный учебный 

график 

До 01.03.2023 Есипенко Т.Н. 

Бардик Ю.В. 

 

7 Определение форму обучения по 

классам (очная): 1А и 1Б кл., – 

обучение в первую смену; 3А, 3Б, 3В 

классы – обучение во вторую смену. 

До 01.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Бардик Ю.В. 

 

 

8 Разработка перечня  на приобретение 

оборудования  

До 10. 

02.2023 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

9 Разработка «Дорожной карты» на 

приобретение оборудования , 

заключения контрактов на 

приобретение, поставку  

До 10. 

02.2023 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

10 Разработка графика звонков    До 15.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Шпак В.В. 

 

11 Разработка графика питания   на 

время ремонта 

До 15.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Шпак В.В. 

 

12 Разработка графика подвоза  До 15.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

13 Мероприятия по повышению 

квалификации педагогических 

работников 

Февраль- 

март 

Есипенко Т.Н. 

Шевченко А.С. 

 

14 Заключение контрактов на 

приобретение средств обучения и 

воспитания 

До 20.03.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

Булгак А.В. 

 

15 Уведомить работников школ об 

изменении условий труда 

До 01.03.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

16 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

27. 02.2023 Есипенко Т.Н. 

Шпак В.В. 

 

17  Создании школьной рабочей группы 

по подготовке к ремонту и оснащению 

март Есипенко Т.Н.  



18 Создать рабочую группу по 

организации деятельности школы во 

время капитального ремонта 

До 10. 

02.2023 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

19 Создание инициативной группы из 

числа наиболее активных родителей 

(законных представителей) 

обучающихся  

До 25.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Шпак В.В. 

 

20 Проведение заседаний Совета 

родителей, классных родительских 

собраний 

До 15.03.2023 Есипенко Т.Н. 

Шпак В.В. 

 

21 Провести инвентаризацию 

оборудования и определить 

помещения для хранения 

оборудования. 

До 25.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

22 Участвовать в межведомственном 

взаимодействии по вопросам контроля 

за проведением капитального ремонта 

здания 

В течении 

всего ремонта 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

23 Обсуждение и согласование 

образовательной деятельности с 

педагогическими работниками, 

дизайнерских и иных проектных 

решений с родительской 

общественностью. 

До 15.03.2023 Есипенко Т.Н. 

Шпак В.В. 

 

24 Рассмотрение обращений 

поступивших на «Горячую линию» 

В течении 

всего ремонта 

Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 

 

25 Провести инвентаризацию 

оборудования 

До 25.02.2023 Есипенко Т.Н. 

Булах С.Ю. 
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