



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.03.2023

№ 124-р

ст-ца Павловская

**Об утверждении «дорожной карты» по проведению капитального ремонта,  
приобретение оборудования и организации образовательного процесса в  
период капитального ремонта в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары  
ст. Павловской**

В целях освоения в 2023 году предоставленных субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджету муниципального образования Павловский район на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в соответствии с мероприятиями государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 31 октября 2022 г. № 1922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» в муниципальном образовании Павловский район»:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по проведению капитального ремонта, приобретение оборудования и организации образовательного процесса в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской (приложение).

2. Исполнение настоящего распоряжения в части капитального ремонта здания в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской возложить на муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» (Губин С.В.).

3. Исполнение настоящего распоряжения в части оснащения здания МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах и организации образовательного процесса в период капитального ремонта в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской возложить на управление образованием администрации муниципального образования Павловский район (Чекина Т.В.).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения в части выполнения капитального ремонта в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской, возложить на заместителя главы муниципального образования Павловский район по вопросам строительства Семенько Г.Ф.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения в части оснащения здания МАОУ СОШ № 10 А.А. Забары ст. Павловской средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах и организации образовательного процесса в период капитального ремонта, возложить на заместителя главы муниципального образования Павловский район по социальным вопросам Киселеву Е.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
Павловский район



Р.А. Парахин

Приложение

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
муниципального образования  
Павловский район  
от 03.03.2023 № 124 *р*

**«Дорожная карта»  
по проведению капитального ремонта, приобретению оборудования и организации образовательного процесса в  
период капитального ремонта в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
<b>Организационно-распорядительные документы</b>				
1	Формирование пакета документов для получения субсидии на капитальный ремонт и приобретение оборудования в рамках капитального ремонта	Январь 2023г	Ковач О.В. Гринчук Е.И.	
2	Заключение соглашения о предоставлении субсидии	Январь 2023г	Гринчук Е.И.	
3	Формирование и утверждение главой муниципального образования Павловский район распоряжения о назначении муниципальным заказчиком по проведению капитального ремонта, приобретению оборудования и организации образовательного процесса в период капитального ремонта в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской (далее капитальный ремонт и оснащение школы)	Январь 2023 г.	Долженко С.А.	
4	Создание рабочей группы по оснащению школы	Февраль 2023г.	Долженко С.А.	
5	Организация проведения рабочей группы по оснащению школы	Еженедельно Вторник 8-00	Чекина Т.В.	
6	Организация горячей линии по капитальному ремонту и оснащению школы	Февраль 2023г.	Управление образованием, МАОУ	

			СОШ №10	
7	Создание штаба родительского контроля по капитальному ремонту и оснащению школы	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н.	
8	Формирование плана деятельности штаба родительского контроля по капитальному ремонту и оснащению школы	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н.	
9	Проведение родительских собраний по вопросу информирования о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Ежемесячно (февраль-август 2023)	Есипенко Т.Н.	
10	Организация рейдов представителями штаба родительского контроля по проверке хода ремонтных работ	В течение всего ремонта	Есипенко Т.Н.	
11	Проведение информационной кампании в СМИ, на официальных сайтах и группах социальных сетей по вопросу информирования об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	В течение всего ремонта	Извекова Е. В. Есипенко Т.Н.	
<b>Мероприятия по выполнению капитального ремонта</b>				
1	Подготовка и проверка проектов аукционной документации	25.01.2023г.	Губин С.В.	
2	Загрузка на сайт ДГЗ аукционной документации	27.01.2023г.	Губин С.В.	
3	Извещение о проведении аукциона	09.02.2023г.	Губин С.В.	
4	Проведение аукциона	До 22.02.2023г.	Губин С.В.	
5	Дата заключения контракта	До 10.03.2023г.	Губин С.В.	
6	Подготовить план производства работ	До 10.03.2023г.	Губин С.В.	
7	Выполнение капитального ремонта в МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской	До 20.08.2023г.	Губин С.В.	
8	Контроль предоставления исполнительной документации	Апрель-август 2023г.	Губин С.В.	
9	Проведение контроля и надзора выполнения работ капитального ремонта МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской	систематически	Губин С.В.	
10	Приемка здания МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской, после завершения капитального ремонта	до 20 августа 2023г.	МКУ МО Павловский район "Единая служба заказчика", Управление образованием	

<b>Мероприятия по оснащению здания средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах</b>				
1	Проведение анализа потребности в средствах обучения и воспитания в здании после капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Извекова Е.В.	
2	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования на период капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Долженко С.А.	
3	Комиссионное определение состояния школьной мебели. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного.	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Долженко С.А. Извекова Е.В. Гринчук Е.И.	
4	Проведение анализа потребности обновления 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Март 2023г.	Есипенко Т.Н. Стороженко Е.В.	
5	Обеспечение обновления на объекте капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Июль 2023г.	Есипенко Т.Н. Стороженко Е.В.	
6	Заключение прямых договоров на приобретение средств обучения и воспитания согласно приказу № 804	Март-апрель 2023г.	Есипенко Т.Н. Долженко С.А.	
7	Формирование пакета документов и проведение торгов на приобретение средств обучения и воспитания согласно приказу № 804	Февраль-март 2023г.	Есипенко Т.Н. Долженко С.А.	
8	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения здания средствами обучения и воспитания согласно приказу № 804	До 1 апреля 2023г.	Есипенко Т.Н.	
9	Заключение контрактов на закупку товаров, работ, услуг с целью оснащения здания средствами обучения и воспитания согласно приказу № 804	До 1 апреля 2023г.	Есипенко Т.Н.	
10	Поставка товаров, работ, услуг с целью оснащения здания средствами обучения и воспитания согласно приказу № 804	Май-июнь 2023г.	Есипенко Т.Н.	
11	Приемка товаров, работ, услуг с целью оснащения здания средствами обучения и воспитания согласно приказу № 804	Июнь-июль 2023г.	Есипенко Т.Н.	
12	Установка товаров, работ, услуг с целью оснащения здания средствами обучения и воспитания согласно приказу № 804	Июль-август 2023г.	Есипенко Т.Н.	
<b>Мероприятия по организации образовательного процесса</b>				
1	Организация обучения на период проведения капитального ремонта с учетом имеющихся условий: сменность занятий, продолжительность занятий и	До начала работ по капитальному	Есипенко Т.Н. Извекова Е.В.	

	перерывов между ними, расписание занятий во внеурочное время, корректировка графика дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением, оснащённость средствами обучения и воспитания, подвоз обучающихся, горячее питание	ремонт		
2	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Извекова Е.В.	
3	Разработка графика питания обучающихся на период проведения капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Зубенко В.В.	
4	Разработка графика подвоза обучающихся на период проведения капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Долженко С.А.	
5	Принятие локальных нормативных актов по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Март 2023г.	Есипенко Т.Н. Извекова Е.В.	
6	Уведомление работников МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской об изменении условий труда в период проведения капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Извекова Е.В.	
7	Проведение общешкольного родительского собрания в связи с проведением капитального ремонта	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н.	
8	Формирование заявок на обучение по программам профессиональной переподготовки педагогических работников	Февраль-март 2023г.	Есипенко Т.Н. Стороженко Е.В.	
9	Обучение по программам профессиональной переподготовки педагогических работников	2 квартал 2023г.	Есипенко Т.Н. Стороженко Е.В.	
10	Организация обследования условий организации учебного процесса по предмету «Технология» в основном здании	Февраль 2023г.	Есипенко Т.Н. Извекова Е.	
11	Организация учебного процесса по предмету «Технология» в основном здании	Март-май 2023г.	Есипенко Т.Н.	

Начальник управления образованием



Т.В. Чекина