

Приложение № 1 к приказу

От №

**ПЛАН мероприятий
МАОУ СОШ № 10 им. А.А. Забары ст. Павловской по подготовке к
капитальному ремонту и приобретению средств обучения и воспитания**

	мероприятие	сроки	ответственный	примечание
1.	Передача ПСД муниципальному заказчику	До 22.01.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
2	Участие в совещании по организации проведения капитального ремонта	В течении всего ремонта	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
3	Знакомство и работа с нормативными документами	В течении всего ремонта	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
4	Подготовка технического задания для заключения контрактов на приобретение средств обучения и воспитания	До 01.02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю. Булгак А.В.	
5	Разработка расписания уроков	До 01.02.2023	Есипенко Т.Н. Бардик Ю.В.	
6	Утвердить календарный учебный график	До 01.03.2023	Есипенко Т.Н. Бардик Ю.В.	
7	Определение форму обучения по классам (очная): 1А и 1Б кл., – обучение в первую смену; 3А, 3Б, 3В классы – обучение во вторую смену.	До 01.02.2023	Есипенко Т.Н. Бардик Ю.В.	
8	Разработка перечня на приобретение оборудования	До 10. 02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
9	Разработка «Дорожной карты» на приобретение оборудования, заключения контрактов на приобретение, поставку	До 10. 02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
10	Разработка графика звонков	До 15.02.2023	Есипенко Т.Н. Шпак В.В.	
11	Разработка графика питания на время ремонта	До 15.02.2023	Есипенко Т.Н. Шпак В.В.	
12	Разработка графика подвоза	До 15.02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	

13	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	Февраль-март	Есипенко Т.Н. Шевченко А.С.	
14	Заключение контрактов на приобретение средств обучения и воспитания	До 20.03.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю. Булгак А.В.	
15	Уведомить работников школ об изменении условий труда	До 01.03.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
16	Проведение общешкольного родительского собрания	27. 02.2023	Есипенко Т.Н. Шпак В.В.	
17	Создании школьной рабочей группы по подготовке к ремонту и оснащению	март	Есипенко Т.Н.	
18	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	До 10.02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
19	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся	До 25.02.2023	Есипенко Т.Н. Шпак В.В.	
20	Проведение заседаний Совета родителей, классных родительских собраний	До 15.03.2023	Есипенко Т.Н. Шпак В.В.	
21	Провести инвентаризацию оборудования и определить помещения для хранения оборудования.	До 25.02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
22	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	В течении всего ремонта	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
23	Обсуждение и согласование образовательной деятельности с педагогическими работниками, дизайнерских и иных проектных решений с родительской общественностью.	До 15.03.2023	Есипенко Т.Н. Шпак В.В.	
24	Рассмотрение обращений поступивших на «Горячую линию»	В течении всего ремонта	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	
25	Провести инвентаризацию оборудования	До 25.02.2023	Есипенко Т.Н. Булах С.Ю.	

